


SCHEDULE | THE NEXT 14 MONTHS



PROGRAMA LOS PROXIMOS 14 MESES

EQUIPO DE DISEÑO: COLECCIÓN DE INFORMACION

HISTORIA DEL PROYECTO
DICIEMBRE 2007
BRIDGE / BUILD / VMWP
PROPUESTA PRESENTADA
EQUIPO SELECCIONADO

12 DE AGOSTO 2008
JUNTA DE RESIDENTES #1
INTRODUCCION

15 DE SEPTIEMBRE 2008
JUNTA DE RESIDENTES #2
INICIO DEL EQUIPO DE DISEÑO/LO QUE
LES GUSTA Y NO LES GUSTA

VIAJE DE RESIDENTES
VISITA A LOS PROYECTOS DE HOPE VI

13 DE NOVIEMBRE 2008
JUNTA DE RESIDENTES #3
OPORTUNIDADES/LIMITACIONES

25 DE NOVIEMBRE 2008
JUNTA DE LA COMUNIDAD #1
INTRODUCCION

10 DE ENERO 2009
GRUPO DE ENFOQUE
SEGURIDAD

24 DE ENERO
GRUPO DE ENFOQUE
SOSTENIBILIDAD

7 DE FEBRERO
GRUPO DE ENFOQUE
ESPACIO ABIERTO/CIRCULACION

21 DE FEBRERO
GRUPO DE ENFOQUE
PROTOTIPOS DE EDIFICIO

7 DE MARZO
GRUPO DE ENFOQUE RESIDENCIAL
PLANES DE UNIDAD

MARZO
JUNTA DE COMUNIDAD #2
FIJACION DE METAS
RESUMEN DEL GRUPO DE ENFOQUE

EQUIPO DE DISEÑO: DESAROLLAR
ALTERNATIVAS DE PLANES

MAYO
JUNTA DE COMUNIDAD #3
PLANES DE SITIO PRELIMINARES

EQUIPO DE DISEÑO: DESAROLLAR
PLANES DE SITIO PREFERIDO

AGOSTO
JUNTA DE COMUNIDAD #4
PLANES DE SITIO PREFERIDO

EQUIPO DE DISEÑO: DESAROLLAR
PLANES DE SITIO FINALES Y PROTOTIPOS
DE EDIFICIOS

OCT/NOV
JUNTA DE COMUNIDAD #5
PLAN DE SITIO FINAL

時間表／未來十四個月

項目歷史	08年 11月	08年 12月	09年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
2007年十二月 呈交 BRIDGE/BUILD/VMWP 建議 08年二月：選擇小組		小組 會議		小組 會議		小組 會議		小組 會議	小組 會議		小組 會議	小 會議	小組 會議
設計小組：收集資料						設計小組：制 定計劃選擇		設計小組：制 定選出的地點 設計		設計小組：制定最後地點設計和 建築物原型			
8/12 第一次居民會議： 介紹	11/13 第三次 居民會 議：機 會和限 制		1/10 意見小 組討 論： 安全 1/24 意見小 組討 論：存 續性	2/7 意見小 組討 論： 空地， 流通和 舒適設 施 2/21 意見小 組討 論：建 築物原 型／停 車	3/7 居民意 見小組 討論： 單位設 計（只 限居 民）								
9/15 第二次居民會議： 設計小組工作開始/ 喜歡和不喜歡項目	11/25 社區會議： 介紹				三月： 第二次 社區會 議：設 定目標 （意見 小組扼 要重 述）		五月： 第三次 社區會 議：初 步地點 設計			八月： 第四次 社區會 議：選 擇地點 設計		十月／十一月： 第五次社區會議 最後地點設計	
10/18 居民參觀： 參觀 HOPE VI 房屋													